

Ila kvartal trappeoppganger

Fremdriftsplan 2018

	Uk 44-45	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50
Nr 60J							
Nr 60H							
Nr 60G							
Nr 60F							
Nr. 60E							
Nr. 60D							
Nr. 60C							
Nr 60B							
Nr 60A							
Nr 58B							
Nr 58A							
Nr 56B							
Nr 56A							
Nr 7B							
Nr 3							
Nr 1B							
Nr 1A							

Dette er en overordnet plan så oppstarten er bare ca da vi må ferdigstille pågående prosjekter før vi kan begynne.
 Rekkefølgen på oppgangene er også bare en indikasjon så her kan vi justere litt hvis det er behov for det.

